Verwendete Ressourcen

Hardware

- 3x Notebook (Schüler eigenen)
- 4x Schul-PC
- 4x Tastatur
- 4x Maus

Software

- 2x Windows 10 Home 64 Bit (auf den Notebooks)
- Solus
- Microsoft Word 2016
- Microsoft Excel 2016
- Visio 2016
- XAMPP 7.1.1
- Notepad ++
- Gitkraken

Serversoftware

- Ubuntu 16.04.
- MariaDB
- PHP7
- Caddy

Onlinedienste


• Github

Personal


- Lehrkraft (Festlegung der Anforderungen, Beaufsichtigung der Durchführung, Abnahme Projekt)
- 4x Auszubildende (Umsetzung des Projektes)

Alle oben aufgelisteten Ressourcen sind entweder bereits vorhanden oder unter einer freien Lizenz verfügbar, so dass nichts extra angeschafft werden musste.


ER-Modell 1




ER-Modell 2




Relationales Datenmodell



Projektstrukturplan



Ablaufplan



Vorgangsliste

AP- Nr. Beschreibung	Vorgänger	Nachfolger	
1 Informationen ermitteln	-	2,3,4,5	
2 Tabelle ermitteln		1	6
3 Framework ja/nein		1	9
4 Shop-Seiten		1	7,1
5 Dokumappe		1	
6 ER-Modelle		2	8
7 CSS		4	
8 Datenbank erstellen		6	11,12
9 Framework wählen		3	10,12
10 Interaktion Frontend/Backend		4,9	13
11 Testdaten erzeugen		8	13
12 Datenbankzugriff erstellen		9	13
13 Test		11,12	